Projektni tim (popunjava tim)	Ime I prezime učesnika	Uloga u timu / zaduženje
	Nedim Burazerović	Član
	Selsebil Ćatić	Član
	Zerina Dragnić	Član
	Adnan Hajrić	Član
		·

## IZVJEŠTAJ O AKTIVNOSTIMA (popunjava tim)

UPUTA: U tabelu upisati svaku aktivnost na projektu, učesnike koji su radili na njoj I vrijeme utrošeno za pojedine aktivnosti. U napomenu upisati nešto što je bilo specifično (po potrebi). Dodati redova koliko je potrebno. Na kraju iskazati ukupno utrošeno vrijeme.

Red.br.	Aktivnost	Učesnici	Datum ,vrijeme I trajanje aktivnosti	Napomena
1.	Biranje teme za projekat	Svi članovi	5.3.2016, cca sat	
2.	Izrada opisa teme, identificiranje funkcionalnosti I aktera sistema	Svi članovi	12.3.2016, cca dva sata	
3.	Izrada use case dijagrama I scenarija	Svi članovi	19.3.2015., cca dva sata	
4.	Skiciranje formi	Svi članovi	20.3.2016., cca sat	
5.	Izrada dijagrama aktivnosti	Svi članovi	22.3.2016., cca 2 sata	
6.	Izrada dijagrama klasa	Svi članovi	29.3.2016. ,cca sat	
7.	Analiza SOLID principa	Svi članovi	24.4.2016., cca sat	
8.	Redizajn klasa	Selsebil, Zerina	8.5.2016., cca sat	
9.	Rad na kodu projekta, pravljenje formi	Selsebil, Zerina	9.5.2016., cca 5 sati	
10.	Pravljenje baze	Zerina	30.4.2016., cca 2 sata	
11.	Dijagram sekvenci	Svi članovi	22.5.2016., cca sat	

12.	Izrada igrice	Nedim,Selsebil,Zerina	9.5-23.5, cca 10 sati
13.	Dijagram za igricu	Svi članovi	14.5.2016., cca sat
14.	Dijagram komponenti,paketa I raspoređivanja	Svi članovi	29.5.2016.,cca 2 sata
15.	Rad na kodu projekta	Nedim,Selsebil,Zerina	29.5.2016,cca 4 sata
16.	Izrada prezentacije	Selsebil,Zerina	30.5.2016,cca sat
17.	Rad na kodu projekta, web servis	Zerina	03.5.2016, cca sat

UKUPNO: 38 sati